



25.9.2018

Hankkeen loppuraportti

Omavalvontasuunnitelman liittäminen ISO-järjestelmään

Hankenumero 61743

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa ostettiin konsultointipalvelua perkaamon omavalvontasuunnitelman muokkaamiseen sellaiseksi että se on yhteensopiva yrityksessä käytössä olevaan laatu-järjestelmään. Kilpailutuksessa ainoa tarjouspyyntöön vastannut tarjoaja oli T:mi ColdFin.

T:mi Coldfin (Janne Turunen) muodosti dokumentaation perustan ja rakenteen, sisältö muodostettiin yhdessä tilaajan henkilöstön kanssa.

Järjestelmän valmistumisvaiheessa henkilöstölle pidettiin koulutus Hossan luontokeskuksen koulutustiloissa torstaina 24.5.2018. (Liite Koulutusohjelma).

Tämän jälkeen omavalvontasuunnitelmaa on alettu toteuttaa ja päivittää omin voimin ja hygieenikkoeläinlääkärin ohjeistuksella. Tässä yhteydessä on todettu, että optiona tarjottua täydentävää konsultointia ei enää tarvita.

Hankkeen tulokset

Tavoitteiden mukaisesti hankkeessa syntyi dokumentti Omavalvontasuunnitelma sekä sen tarvittavat liitteet. Kaikkiaan dokumentaation laajuus on reilut 90 A4-sivua, sisältäen myös kuva- ja kaavioliitteitä.

Koulutukseen osallistui 10 henkeä.